Проверка законности, эффективности (результативности и экономности) использования в 2015 году – текущем периоде 2017 года средств городского бюджета, выделенных в рамках контрактов на сезонное содержание объектов дорожной инфраструктуры и на содержание объектов благоустройства муниципального образования «Город Архангельск», в том числе на устройство и содержание ледовой переправы «Хабарка-Лесной порт» (по предложению прокуратуры города Архангельска)

Контрольно-счетной палатой проведена проверка законности, эффективности (результативности и экономности) использования в 2015 году – текущем периоде 2017 года средств городского бюджета, выделенных в рамках контрактов на сезонное содержание объектов дорожной инфраструктуры и на содержание объектов благоустройства муниципального образования «Город Архангельск», в том числе на устройство и содержание ледовой переправы «Хабарка-Лесной порт» (по предложению прокуратуры города Архангельска).

По результатам проведенной проверки установлены следующие нарушения:
1. Части 6 статьи 22, части 6 статьи 34, подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95, части 26 статьи 95, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Части 2 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
[bookmark: _GoBack]3. Утвержденный распоряжением мэрии г. Архангельска от 10.02.2011 №251р Перечень автомобильных дорог общего пользования МО «Город Архангельск» не является полным в связи с отсутствием в нем ряда дорог общего пользования, расположенных в границах МО «Город Архангельск». 
4. Подпункта «б» пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093.
5. Завышение начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) на оказание услуг по снегоочистке, обработке противогололедными материалами, подметанию и уборке объектов дорожной инфраструктуры и объектов благоустройства МО «Город Архангельск» на 7 595,66 рублей.
6. Пункта 3.1.6 Государственного стандарта РФ «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», утвержденного Постановлением Госстандарта РФ от 11.10.1993 № 221), и требований заказчика, изложенных в техническом задании, являющемся Приложением № 1 муниципальному контракту от 28.12.2016 № 6000072.  
7. Оплата фактически невыполненных работ по муниципальному контракту от 24.11.2015 № 80-Д на сумму  105 583,14 рублей. 
8. Оплата работ по муниципальному контракту от 28.12.2016 № 6000072 на сумму 509 563,56 руб. без документально выполнения факта работ.  
9. Завышение стоимости работ по муниципальному контракту от 16.12.2016 № 6000067 на 103 330,24 рублей. 
10. Пунктов 6.1, 6.8, 7.26, 8.1, 8.9, 10.1, 10.4 Инструкции по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ ОДН 218.010-98, утвержденной приказом ФДС России от 26.08.1998 №228.
11. Пунктов 56, 59, 67 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области, утвержденных постановлением администрации Архангельской области от 28.04.2009 № 119-па/17.  
12. Необоснованного принятия и оплаты работ по муниципальному контракту от 02.11.2015 № 0143077-01 на общую сумму 55 923, 46 рублей.
13. Завышение начальной (максимальной) цены контракта по муниципальному контракту от 28.11.2016 № 0783608-01 на сумму 2 530,0 рублей.
14. Завышение сметной стоимости работ по муниципальному контракту от 28.11.2016 № 0783608-01 на общую сумму 166 517,31 рублей. 
15. Необоснованного принятия и оплаты работ по муниципальному контракту от 28.11.2016 № 0783608-01 на общую сумму 117 065,81 рублей.
16. Условий муниципального контракта от 22.11.2016 № 28 в части несоблюдения требований, установленных пунктов 1, 3, 4, 6, 9 части 1 Технического задания, являющегося Приложением № 1 к контракту. 

В соответствии со статьей 17 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 №420, в целях устранения нарушений в адрес департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск», департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск», администрации Маймаксанского округа и администрации Соломбальского округа направлены информационные письма с указанием нарушений, не являющихся нарушениями бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также предложения по их устранению. 
Информация о результатах проверки направлена в адрес Главы муниципального образования «Город Архангельск», в Архангельскую городскую Думу, УФАС по Архангельской области.


