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от 14.07.2017 № 2263р


ПАСПОРТ ПРОЕКТА
"Мусор и чистота города" 
(далее – проект)


	Цель проекта
	Обеспечение надлежащего санитарного состояния и уровня благоустройства территории муниципаль-ного образования "Город Архангельск" 

	Задачи проекта
	1.  Актуализация существующей нормативно-правовой базы в области благоустройства, жилищно-комму-нального хозяйства, подготовка проектов нормативно-правовых актов, в том числе предложений по изменению нормативно-правовых актов субъекта.
2. Выявление мест временного хранения мусора (контейнерных площадок), содержащихся в неудов-летворительном состоянии, оптимизация системы сбора мусора на данных участках, принятие организационных и административных мер для улучшения ситуации.
3. Организация образовательных мероприятий по раздельному сбору и утилизации мусора 

	Результат проекта
	1. Актуализированные нормативно-правовые акты, направленные на обеспечение надлежащего санитар-ного состояния и уровня благоустройства городских пространств.
2. Снижение количества мест временного хранения мусора, находящихся в неудовлетворительном состоянии. 
3. Распространение культуры раздельного сбора мусора

	Способы и формы реализации проекта
	1. Реализация мероприятий по подготовке изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты, а также проектов новых нормативных актов, соответствующих цели и задачам проекта. 
2. Продвижение основных идей и задач проекта 
в СМИ, социальных сетях

	Целевые индикаторы результатов проекта, их значения
	1.  Снижение количества обращений граждан и  организаций в отраслевые, функциональные (тер-риториальные) органы Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск" с жалобами на неудовлетворительное состояние контейнерных площадок, качество уборки дворовых территорий и территории общего пользования (на 10% в 2018 году по сравнению с уровнем 2017 года).
2.  Повышение уровня удовлетворенности населения качеством жилищно-коммунальных услуг, % от числа опрошенных – до 45% (2015г. – 34%).
3.  Снижение количества мест временного хранения мусора, находящихся в неудовлетворительном состоянии (на 10% в 2018 году по сравнению с уровнем 2017 года)

	Сроки реализации проекта
	2017-2018 годы

	Оценка финансового обеспечения проекта
	-

	Куратор проекта
	Акишин Виталий Сергеевич, заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству

	Руководитель проекта
	Воеводкин Дмитрий Александрович, заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" – начальник управления развития городского хозяйства 
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